

契約変更の内容

工事の名称	千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業
工事場所	千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
契約の相手方名称	千葉いのはなPFI株式会社
契約の相手方の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1号
当初契約年月日	平成29年3月26日
契約変更年月日	令和3年2月15日
工事概要 （変更した内容について記載する）	・設計図書の一部変更
契約期間	平成29年3月26日から令和15年3月31日まで
変更前の契約金額	19,719,746,952円（税込）
変更金額	293,807,800円（税込）
変更後の契約金額	20,013,554,752円（税込）
変更理由	施工上必要となった工事について、本工事の設計図書の変更に伴い、請負代金額の変更を行う。